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Аналитическая справка о готовности ЖК Кокошкино 

по состоянию на 3 квартал 2022 

 

Адрес объекта: г. Москва, пос. Кокошкино, ул. Труда, позиция № 8. 

Застройщик: ООО «УКС-4», переуступка на ООО «АИС-Проект» в 2005 году. 

Общая площадь объекта: 16 514,08 кв. м 

Жилая площадь: 10 999,52 кв. м 

 

Общая информация по объекту: 

30.10.2014 решением Арбитражного суда города Москвы  

(дело № А40-27156/2010) ООО «АИС-Проект» признано несостоятельным (банкротом), открыто 

конкурсное производство. В отношении застройщика применены правила параграфа 7 

«Банкротство застройщиков» главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 

31.03.2016 объект незавершенного строительства поставлен на кадастровый учет, 

присвоен кадастровый номер 77:18:0171106:616. 

06.05.2021 завершено конкурсное производство в отношении ООО «АИС-Проект». 

Мероприятиями «Дорожной карты» предусмотрено завершение строительства 

ЖК «Кокошкино» за счет средств бюджета города Москвы путем передачи имущества и 

обязательств застройщика Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого 

строительства (далее – Московский фонд) в порядке, установленном статьями 201.15-1 и  

201.15-2 Закона о банкротстве. 

Строительство приостановлено в 2009 году. 

 

Процедура по передаче объекта незавершенного строительства новому 

застройщику: 

12.02.2020 на заседании Совета Московского фонда принято решение о завершении 

строительства указанного объекта. 

30.04.2020 определением Арбитражного суда города Москвы осуществлена передача 

Московскому фонду прав на земельный участок с неотделимыми улучшениями на нем и 

обязательства застройщика ООО «АИС-Проект» перед участниками строительства, требования 

которых включены в реестр требований участников строительства. 

08.09.2020 между конкурсным управляющим ООО «АИС-Проект» и Московским фондом 

подписан Договор передачи прав на земельный участок с неотделимыми улучшениями. 

21.09.2020 договор зарегистрирован в Росреестре. 
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В части завершения строительства объекта: 

11.01.2021 между Московским фондом и АО КХ «Главное всерегиональное строительное 

управление» заключен Договор на оказание услуг по обследованию технического состояния 

объекта, проведению инженерных изысканий в разработке проектно-сметной документации, 

оказанию услуги по исполнению функции технического заказчика на период проведения 

указанных работ. 

29.01.2021 Московским фондом получено от АО КХ «Главное всерегиональное 

строительное управление» заключение по техническому обследованию фундаментов и грунтов 

основания здания. 

23.07.2021 между Московским фондом и ООО «Проектный институт объектов 

специального назначения» (далее – ООО «ПИ ОСН») заключен Договор на оказание услуг по 

проведению инженерных изысканий и разработке проектно-сметной документации, оказанию 

услуг функций технического заказчика на период выполнения указанных работ. 

11.10.2021 между Московским фондом и ООО ЧОО «Волгарь» заключен Договор на 

оказание услуг охраны объекта. 

24.10.2021 между Московским фондом и ООО «Велес-Строй» заключен Договор на 

оказание услуг и выполнение работ по строительству (завершению строительства) и вводу в 

эксплуатацию объекта незавершенного строительства.  

29.11.2021 между ООО «Велес-Строй» и ПАО «Россети Московский регион» заключен 

Договор об осуществлении временного присоединения к электрическим сетям. 

13.12.2021 ООО «Велес-Строй» получен ордер на проведение работ подготовительного 

периода на строительной площадке объекта. 

27.12.2021 между Московским фондом и ООО «Мосводоканал» заключены договоры на 

водоотведение и холодное водоснабжение  

24.03.2022 между Московским фондом и ООО «ПРОГРЕСС СТРОЙ» заключен договор 

на оказание услуг по строительному контролю на завершение строительства. 

20.05.2022 получено положительное заключение на проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий по жилому дому в Кокошкино. 

30.06.2022 получено свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного 

решения объекта. 

08.07.2022 ООО «Велес-Строй» в Мосгосстройнадзор направлена заявка на получение 

разрешения на строительство объекта, по результатам рассмотрения заявки получен отказ в связи 

с отсутствием согласования Федеральной службой охраны Российской Федерации (далее – ФСО) 

проведения работ по завершению строительства объекта. В настоящее время осуществляются 

мероприятия по получению согласования ФСО. 
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Анализ текущего состояния объекта долевого строительства, относящегося  

к категории проблемных, с выездом и фиксацией показателей 

 

Оценка строительной готовности объекта долевого строительства, относящегося к 

категории проблемных: 

− состояние строительно-монтажных работ, включая количество построенных на 

текущую дату этажей: 12+тех.этаж и подвальный этаж, кирпичный дом, 

выполнены все ж/б; 

− состояние работ по внутренним коммуникациям и иным инженерно-техническим 

работам: к сетям не приступали; 

− состояние внутренних отделочных работ: к работам не приступали; 

− состояние фасадных работ: производятся кладка наружных стен; 

− состояние работ по наружным коммуникациям: к работам не приступали; 

− состояние работ по благоустройству территории: прилегающая территория объекта 

огорожена, забор из профилированного листа по металлическим столбам; 

Оценка хода строительных работ: Строительно-монтажный этап работ: Приступили к 

кладке наружных стен и парапета. Осуществляются работы по усилению железобетонных 

конструкций: производиться торкретирование и набивка сетки. Ведутся ремонтные процессы по 

строительному каркасу. Осуществляется подключение к центральным электросетям и разработка 

проектов по канализационным и водопроводным системам. Завершен 2-й этап усиление 

горизонтальных конструкций. 

Оценка количества рабочих на площадке: 100 рабочих. 

Оценка единиц специализированной техники и оборудования на площадке: 

Гусеничный экскаватор. 

Оценка материально-строительного обеспечения: Песко-смесь, цемент, кирпич, 

торкрет, арматура, утеплитель. Объект обеспечен на монолитный этап работ. 
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Фотофиксация текущего состояния объекта
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